**Project Name:** Sustainable Labs
**Project Start:** 4/03/2024
**Current Date:** 19/05/2024
**Weeks in Progress** Wk 11

| LEGEND | |
|---|---|
| Deadline | ★ |
| Estimated | |
| Critical Path | |

| Task | Project Lead/s | Start Date | End Date | Days | Progress | 04-Mar Wk 1 | 11-Mar Wk 2 | 18-Mar Wk 3 | 25-Mar Wk 4 | 01-Apr Wk 5 | 08-Apr Wk 6 | 15-Apr Wk 7 | 22-Apr Wk 8 | 29-Apr Wk 9 | 06-May Wk 10 | 13-May Wk 11 | 20-May Wk 12 | 27-May Wk 13 | 03-Jun Wk 14 | 10-Jun Wk 15 | 17-Jun Wk 16 | 24-Jun Wk 17 | 01-Jul Wk 18 | 08-Jul Wk 19 | 15-Jul Wk 20 | 22-Jul Wk 21 | 29-Jul Wk 22 | 05-Aug Wk 23 | 12-Aug Wk 24 | 19-Aug Wk 25 | 26-Aug Wk 26 | 02-Sep Wk 27 | 09-Sep Wk 28 | 16-Sep Wk 29 | 23-Sep Wk 30 | 30-Sep Wk 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planning Stage** | Group 10 Members | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Client meeting 1 | | 4/03/24 | 8/03/24 | 4 | 100% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering Requirements | | 4/03/24 | 15/03/24 | 11 | 100% | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problem Definition | | 4/03/24 | 15/03/24 | 11 | 100% | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solution Ideation Process | | 11/03/24 | 20/03/24 | 9 | 100% | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decision Matrix | | 11/03/24 | 24/03/24 | 13 | 100% | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solution Selection | | 18/03/24 | 24/03/24 | 6 | 100% | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budget Allocations | | 25/03/24 | 7/04/24 | 13 | 100% | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concept Demonstration | | 1/04/24 | 17/04/24 | 16 | 100% | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remodelling floor plan | | 1/04/24 | 17/04/24 | 16 | 100% | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Client meeting 2 | | 8/04/24 | 12/04/24 | 4 | 100% | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Project Tradeshow | | 15/04/24 | 18/04/24 | 3 | 100% | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost Analysis | | 22/04/24 | 30/04/24 | 8 | 100% | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risk Management Plan | | 6/05/24 | 15/05/24 | 9 | 100% | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder Management Plan | | 6/05/24 | 12/05/24 | 6 | 100% | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalise Project Report | | 13/05/24 | 19/05/24 | 6 | 0% | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purchasing Components | | 20/05/24 | 13/06/24 | 24 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Implementation Stage** | USYD Contractors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiring HVAC Contractors | | 16/06/24 | 25/06/24 | 9 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Risk Management of HVAC | | 24/06/24 | 30/06/24 | 6 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| Installation of HVAC System | | 30/06/24 | 21/07/24 | 21 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | |
| Hiring Lighting Contractors | | 15/07/24 | 24/07/24 | 9 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | |
| Risk Management of Lighting | | 22/07/24 | 28/07/24 | 6 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | |
| Installing Motion Sensor Lighting | | 28/07/24 | 11/08/24 | 14 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | |
| Hiring Remodelling Contractors | | 12/08/24 | 19/08/24 | 7 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | |
| Risk Management of Remodelling | | 17/08/24 | 21/08/24 | 4 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | |
| Installation of New Furniture | | 22/08/24 | 2/09/24 | 11 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | |
| Hiring Lab Demonstrators | | 2/09/24 | 10/09/24 | 8 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | |
| Training lab demonstrators | | 10/09/24 | 17/09/24 | 7 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | |
| Adding Bone Conduction Headphones | | 10/09/24 | 17/09/24 | 7 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | |
| **Reviewing stage** | USYD Contractors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| System testing of HVAC & Lights | | 16/09/24 | 29/09/24 | 13 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | |
| Safety Testing of HVAC & Lights | | 16/09/24 | 29/09/24 | 13 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | |
| Review of New Floor Plan | | 23/09/24 | 28/09/24 | 5 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | |
| Student Surveys | | 23/09/24 | 6/10/24 | 13 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | |
| Project Completion | | 5/10/24 | 6/10/24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |